

ZUSAMMENFASSUNGSVORLAGE FÜR BAUPROJEKTE – BEISPIEL

PROJEKTNAME	Sunridge Villa Wohnanlage		
ERSTELLT VON	PROJEKT-LEAD	DATUM	
Greenfield Construction GmbH	Michael Thompson	00.00.0000	
UNTERNEHMENSKONTAKTINFORMATIONEN	KONTAKTINFORMATIONEN VON VOR-ORT-KONTAKT		
(123) 456-7890 email@greenfieldconstruction.com	(123) 456-7890		

PROJEKTSTATUSÜBERSICHT

MEILENSTEIN	STATUS	STARTDATUM	ABSCHLUSSDATUM
Erste Vorarbeiten	In Bearbeitung	00.00.0000	00.00.0000

AKTUALISIERUNGEN DES BUDGETS

VERBESSERUNGEN	SCHÄTZUNGEN	VARIANZ	AKTUALISIERUNG VON ZEIT UND MATERIAL
Verbesserte Küchenarmaturen	25,000 €	Innerhalb des Budgets	Zusätzliche 2 Tage für kundenspezifische Installationen.

PROJEKTPROBLEME	<p>PROBLEM 1: Die Lieferung wichtiger Baumaterialien hat sich durch Unterbrechungen der Lieferkette verzögert, was sich auf den Projektzeitplan auswirkt.</p> <p>PROBLEM 2: Es gibt unerwartete Verzögerungen beim Erhalt von Baugenehmigungen vonseiten lokaler Behörden.</p>
-----------------	--

PROJEKTRISIKEN	PLANUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT	AUSWIRKUNGEN
RISIKO 1: Wetterbedingte Verzögerungen	Implementieren Sie flexible Arbeitszeiten und sichern Sie den Standort gegen Unwetter.	Mittel	Hoch
RISIKO 2: Kostenüberschreitungen	Führen Sie regelmäßige Budgetüberprüfungen durch.	Niedrig	Mittel

PROJEKTÄNDERUNGS-AUFTRÄGE	DETAILS	STATUS
ÄNDERUNGS-AUFTRAG 1: Erweiterte Sicherheitsfunktionen	Upgrade des Sicherheitssystems als Reaktion auf die Bedenken der Stakeholder*innen.	Wird geprüft und kann in der nächsten Phase umgesetzt werden.

HINWEISE ZUR PROJEKTZUSAMMENFASSUNG	Die Wohnanlage Sunridge Villa schreitet voran, wobei wichtige Meilensteine genau überwacht werden. Insgesamt ist das Projekt auf dem besten Weg, qualitativ hochwertige, nachhaltige Wohnhäuser zu liefern.
--	---

ZUSAMMENFASSUNG

PROJEKTNAME			
ERSTELLT VON	PROJEKT-LEAD	DATUM	
UNTERNEHMENSKONTAKTINFORMATIONEN	KONTAKTINFORMATIONEN VON VOR-ORT-KONTAKT		

PROJEKTSTATUSÜBERSICHT

MEILENSTEIN	STATUS	STARTDATUM	ABSCHLUSSDATUM

AKTUALISIERUNGEN DES BUDGETS

VERBESSERUNGEN	SCHÄTZUNGEN	VARIANZ	AKTUALISIERUNG VON ZEIT UND MATERIAL

PROJEKTPROBLEME			
PROJEKTRISIKEN	PLANUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT	AUSWIRKUNGEN
PROJEKTÄNDERUNGS-AUFTRÄGE	DETAILS	STATUS	
HINWEISE ZUR PROJEKTZUSAMMENFASSUNG			

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.